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Аннотация: В статье предложены подходы к оценке риска невыполнения научно-технологических проектов, 
основанные на анализе накопленной различными институтами инновационного развития информации, 
и проводимом в соответствии с требованиями методологии комплексной оценки технологической 
готовности проектов. Один из представленных подходов позволяет строить для последующего 
анализа матрицу рисков, характеризующих возможность перехода проекта на более высокий уровень 
технологического развития, а второй основан на выявлении эмпирических зависимостей между уровнем 
технологической готовности выполняемого проекта и риском нарушения сроков его выполнения. 
Приведены примеры практического применения разработанных подходов для проектов, выполняемых 
по программным мероприятиям федеральных целевых программ в сфере исследований и разработок 
по приоритетным направлениям научно-технологического комплекса России. Описанные модели 
предназначены для применения в органах управления институтов инновационного развития с целью 
повышения эффективности реализуемых программ поддержки.
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ВВЕДЕНИЕ
Научно-технологические проекты, выполняемые в рамках раз-личных мероприятий программ поддержки инновационного развития, изначально обладают рисками или возможностя-
ми возникновения условий, приводящих к негативным последствиям 
для всех участников, вовлеченных в процесс их выполнения, как 
исполнителей этих проектов, так и сотрудников органов управления 
(ОУ) институтов инновационного развития. Эти риски отражают 
неопределенности, присущие проекту, с точки зрения достижения 
требуемых целей во время его выполнения. Если для исполнителей 
проекта эти неопределенности связаны в первую очередь, с тех-
ническими и технологическими аспектами выполняемых работ, то 
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для сотрудников ОУ они проявляются в таких 
характеристиках, как длительность проекта – 
будет она увеличена или нет, размер финан-
совой поддержки –  придется ее увеличивать во 
проведения запланированных работ или нет, 
а также, как могут быть оценены риски неу-
дачного выполнения проекта в определенные 
моменты принятия управленческих решений.
Оценка рисков исполнителями проектов, 
знающих предметную область его выполне-
ния, может быть осуществлена с использова-
нием хорошо известных методов управления 
рисков, имеющих вид различных руководств 
[1–3] и ГОСТов [4, 5] и др., которые опреде-
ляют основные методические подходы к осу-
ществлению этих процессов. Появление метода 
оценки уровней готовности технологии TRL [6] 
позволило усовершенствовать процессы оценки 
технологических рисков, как, например, пред-
ложено в работах [7–9], на основе того, что 
при достижении технологией критериев эф-
фективности, присущих определенным уровням 
ее готовности, неопределенность процесса 
успешной разработки технологии уменьшается 
с ростом уровня ее готовности.
Если же говорить об оценке рисков невы-
полнения проекта в ОУ, то в настоящее время 
отсутствует единая методология управления та-
кими рисками. Очевидно, что разработка такой 
методологии позволит повысить эффективность 
прогнозирования успешности и своевременно-
сти выполнения макроэкономических показате-
лей программ поддержки, таких, например, как:
• полнота выполнения программы;
• результативность и эффективность про-
граммы;
• влияние программы поддержки на соци-
ально-экономическое развитие страны.
В последнее время получили значительное 
развитие методы оценки результативности вы-
полнения научно-технологических проектов [10, 
11], отправной точкой для разработки которых 
являются метод TRL [6] и метод Stage-Gate® 
[12], однако они не отвечают на вопрос, в ка-
кой степени снижается неопределенность вы-
полнения проекта при повышении уровня его 
технологической готовности. В работе [13] 
предложен подход к оценке риска неудачи 
создания новой технологии в авиационной 
отрасли, в котором в качестве исходной ин-
формации для такой оценки используются 
значения вероятностей перехода новой тех-
нологии между уровнями ее готовности, но 
определение значений вероятностей перехода 
новой технологии на новый (более высокий уро-
вень) весьма затруднительно, поэтому исполь-
зование данного подхода на практике носит 
весьма ограниченный характер. Как известно, 
неопределенность выполнения научно-техно-
логического проекта максимальна в самом 
начале его выполнения, поэтому уже на этом 
этапе важно понимать, будут ли нарушены 
планируемые сроки и стоимость его выпол-
нения. В данной работе не рассматриваются 
вопросы определения размеров финансовой 
поддержки научно-технологических проектов 
или расчета их стоимости (а также ее возмож-
ного изменения) с учетом неопределенности 
их выполнения, как, например, в работах [14, 
15] и руководствах [16, 17]. В рамках насто-
ящего исследования предлагаются подходы 
к построению эмпирических аналитических 
зависимостей прогнозирования возможных 
рисков, связанных с увеличением сроков вы-
полнения научно-технологических проектов 
в зависимости от уровня их технологической 
готовности, а также подходы к разработке от-
дельных элементов системы управления рисками 
невыполнения проекта, таких, например, как 
классификация, описание и методы оценки воз-
можных рисков, определяющих невыполнение 
научно-технологического проекта, основанные 
на комплексной оценке уровня технологической 
готовности проекта [11].
ЭМПИРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 




Как правило, нарушение сроков выполне-
ния научно-технологического проекта связано 
с тем, что результаты, получаемые исполни-
телями проекта, не обладают требуемыми 
характеристиками в определенные моменты 
плана-графика его выполнения. Отметим, что 
ранее уже осуществлялись попытки выявления 
связи различных параметров инновационных 
ЭКОНОМИКА НАУКИ 2021, Т. 7, № 1
ЭНэкспертиза
21
проектов с отдельными метриками, такими как, 
например, уровень готовности TRL, как это сде-
лано в работах [18], [19], [20].
Покажем, как используя основные посту-
латы методологии комплексной оценки техно-
логической готовности проектов TPRL, можно 
связать уровень технологической готовности 
научно-технологического проекта с возможным 
увеличением сроков его выполнения. В общем 
случае длительность проектов, уровень техно-
логической готовности которых относительно 
невысок, может значительно отличатся от дли-
тельности проектов с высоким уровнем тех-
нологической готовности, поэтому выявление 
общих закономерностей в определении сроков 
выполнения различных проектов в зависимости 
от уровня их технологической готовности может 
оказаться неразрешимой задачей. Однако, 
в рамках конкретных программ инновационного 
развития оказывается возможным определить 
эмпирические зависимости между уровнем тех-
нологической готовности проектов и возможным 
увеличением сроков их выполнения для получе-
ния результатов, удовлетворяющих заданным 
требованиям.
Основные этапы построения таких эмпи-
рических зависимостей продемонстрируем на 
примере анализа проектов, выполненных в рам-
ках программных мероприятий федеральных 
целевых программ «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям научно-техно-
логического комплекса России», реализованных 
с 2007 по 2020 год. Для анализа в рамках 
методологии TPRL мы отобрали следующие 
параметры, относящиеся к научно-технологи-
ческим проектам:
1. Уровень технологической готовности на 
старте выполнения проекта –  TPRL (целые зна-
чения от 2 до 7).
2. Достигнутый индекс технологической 
готовности научно-технологического проекта 
в момент его окончания –  I (дробное число от 
0 до 1).
3. Планируемый уровень технологической 
готовности, который должен быть достигнут 
в ходе выполнения проекта –  tprl (целые зна-
чения от 4 до 9).
4. Планируемый срок выполнения науч-
но-технологического проекта – T (в месяцах).
Заметим, что научно-технологическими про-
екты, выполненные в рамках анализируемых 
федеральных целевых программ, обладают 
следующими особенностями.
Во-первых, сроки выполнения этих проектов 
задаются директивно, а их нарушение приводит 
к экономическим санкциям в отношении испол-
нителей. Чтобы оценить возможное увеличение 
срока выполнения проекта, индекс техноло-
гической готовности которого не совпадает 
с планируемым, использовалось предположение 
о равномерности увеличения уровня технологи-
ческой готовности проекта во время выполне-
ния проекта. Тогда относительное увеличение 
срока выполнения проекта ε(∆T) может быть 
определено с использованием следующего со-
отношения:
 (1)
Во-вторых, для некоторых из рассматри-
ваемых проектов календарные планы или 
план-графики их выполнения были составлены 
без полного учета требований методологии 
TPRL в отношении последовательности выпол-
нения работ по проекту. Это привело к тому, 
что в определенные моменты выполнения таких 
проектов в них получены результаты, имеющие 
различные уровни технологической готовности, 
поэтому, чтобы уменьшить неопределенность 
в определении уровня технологической готов-
ности таких проектов в целом, мы использовали 
подход, описанный в работе [21].
Как принято в методологии TPRL [11], все ос-
новные вычисляемые параметры, характеризую-
щие научно-технологический проект, принимают 
значения 0 или 1, что делает возможным оценить 
вероятности достижения определенного уровня 
технологической готовности P(TPRL) на основе 
использования биномиального распределения:
   (2)
где
n –  общее количество параметров,
k –  количество параметров, значение ко-
торых равно 1,
p –  вероятность параметра (в нашем случае 
p = 0,5: параметр или выполнен или нет).
Для всех анализируемых проектов нами были 
построены таблицы, имеющие вид таблицы 1.
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Неопределенность U в оценке достигнутого 
уровня технологической готовности может быть 
определена с использованием соотношения:
 (3)
где γ –  некоторые коэффициенты, а F –  функ-
ция распределения неопределенности. Выра-
жение (3) может быть упрощено, т. к. мы видим, 
что для случая, например, представленного 
в таблице 1, неопределенность в определе-
нии уровней технологической готовности с 1 
по 6 отсутствует, поэтому, для этого конкрет-
ного случая мы можем считать, что:
 (4)
В общем случае нормированные коэффи-
циенты γ могут быть вычислены на основании 
соотношений:
  (5)
Используя данные таблицы 1 и уравнения 
(5), мы можем вычислить значения кумулятивной 
функции CDFi , описывающей распределение 
неопределенности оценки уровня технологи-
ческой готовности для каждого из значений 
уровня TPRL:
 (6)
Для данных из таблицы 1 значения рассчи-
танных параметров по формулам (3)-(6) пред-
ставлены в таблице 2.
Окончательно достигнутый уровень техноло-
гической готовности проекта определяется на 
основе метода Монте-Карло с использованием 
соотношения:
 (7)
где r –  случайное число из интервала (0, 1).
После определения значения достигнутого 
уровня технологической готовности каждого 
из анализируемых проектов с использованием 
соотношения (7), для всех них по формуле (1) 
были рассчитаны значения возможного относи-
тельного увеличения времени выполнения про-
екта ε(∆T). Для каждого из начальных значений 
уровней технологической готовности проектов 
TPRL были определены максимальные и сред-
ние значения ε(∆T). На рисунке 1 показаны 
полученные результаты проведенного анализа 
величин ε(∆T) как функции от переменной TPRL.
Анализируя значения ε(∆T), представленные 
на рисунке 1, мы можем, например, отметить, 
что для проектов, начальный уровень техноло-
гической готовности которых равен 2, среднее 
значение возможного увеличения срока вы-
полнения проекта равно ε(∆T) = 0,17, а для 
проектов, начальный уровень технологической 
готовности которых равен 6, среднее значение 
ε(∆T) = 0,13, т. е. мы видим, что уменьшение 
среднего значения величины ε(∆T) представ-
ляет собой монотонно убывающую функцию. 
Таблица 1
Пример определения вероятности достижения определенного уровня 
технологической готовности для анализируемых проектов (ГК № 02.525.11.5007)
TPRL 1 2 3 4 5 6 7 8 9
P(TPRL) 1 1 1 1 1 1 0,81 0,64 0
Таблица 2
Пример расчета параметров для определения неопределенности в расчете 
уровня технологической готовности проекта (ГК № 02.525.11.5007)
TPRL 1 2 3 4 5 6 7 8 9
P(TPRL) 1 1 1 1 1 1 0,81 0,64 0
γ 0 0 0 0 0 0,0684 0,2916 0,64 0
CDF 0 0 0 0 0 0,0684 0,36 1 1
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Этот результат также можно интерпретировать 
следующим образом: чем выше начальный уро-
вень технологической готовности проекта на 
старте, тем лучше качество подготовки проекта, 
а, следовательно, менее вероятно возможное 
нарушение сроков выполнения проекта.
Полученные экспериментальные данные 
для величин ε(∆T) позволяют провести регрес-
сионный анализ, результат которого также 
представлен на рисунке 1. Для максимального 
и среднего значения ε(∆T) нами были получе-
ны эмпирические аналитические модели вида:
 (8)
параметры которых представлены в таблице 3.
В таблице 3 значение R2 показывает величи-
ну достоверности аппроксимации эмпирических 
данных с помощью моделей вида (8).
Перейдем теперь к определению количествен-
ного значения риска возможного увеличения сро-
ка выполнения научно-технологического проекта 
как функции от уровня технологического развития 
проекта на страте. Под таким риском мы будем 
понимать вероятность того, что относительное 
значение возможного увеличения срока выпол-
нения проекта εj, начальное значение уровня 
технологической готовности равно TPRL = j, 
будет больше определенного значения ~εj:
 (9)
Таблица 3










Рисунок 1. Возможное относительное увеличение сроков выполнения проекта ε(∆T) 
(максимальное значение, среднее значение, регрессионный анализ) 
как функция TPRL на старте проекта
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Для того, чтобы это соотношение можно 
было применять для расчета количественных 
значений соответствующих рисков, необходимо 
предварительно по экспериментальным данным 
установить вид плотности распределения для 
величины для каждого из уровней технологиче-
ской готовности TPRL. Не ограничивая общно-
сти, покажем далее, как можно установить вид 
графика риска превышения сроков выполне-
ния проекта в зависимости от значения уровня 
технологической готовности TPRL проекта для 
случая, когда величина εj имеет нормальное 
распределение для каждого из значений TPRL:
  (10)
где ~εj – среднее значение величины ε(∆T) для 
уровня TPRL=j, которое может быть определе-
но по формуле (8) с использованием значений 
таблицы 3, а  σj –  стандартное отклонение. 
Из статистического анализа известно, что 
стандартное отклонение может быть опре-
делено как:
 (11)
где максимальное значение величины ε(∆T) для 
уровня TPRL = j определяется по формуле (8) 
с использованием значений таблицы 3.
С учетом сделанных предположений выра-
жение (9) может быть преобразовано к виду:
 (12)
где Ф(z) –  функция Лапласа, значения ко-
торой представлены в виде табулированных 
таблиц [22].
Используя выражение (10), мы можем по-
строить номограммы для определения рисков 
возможного увеличения сроков выполнения 
научно-технологического проекта в зависимо-
сти от его начального уровня технологической 
готовности, как это представлено на рисунке 2.
Представленные на рисунке 2 номограм-
мы могут быть использованы в ОУ следующим 
образом.
Рассмотрим без ограничения общности го-
ризонтальный срез ε(∆T) = 0,2, показанный на 
рисунке 2 красным цветом. Если проект имеет 
начальный уровень технологического разви-
тия TPRL=2, то риск возможного увеличения 
сроков его выполнения на 20% равен 30%, 
но если начальный уровень технологического 
развития TPRL=5, то риск возможного уве-
личения на 20% срока его выполнения равен 
уже примерно 10%, т. е. исходя из требова-
ния к допустимому значению риска возмож-
ного увеличения сроков выполнения проекта, 
для него могут быть установлены требования 
Рисунок 2. Номограммы распределения рисков возможного увеличения сроков 
выполнения научно-технологического проекта в зависимости 
от его начального уровня технологической готовности
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к начальному уровню технологического раз-
вития проекта. Если же теперь рассмотреть 
вертикальный срез TPRL=3, также представ-
ленный на рисунке 2 вертикальным отрезком 
красного цвета, то, используя представлен-
ные номограммы в ОУ могут быть определены 
допустимые значения возможного увеличения 
сроков выполнения научно-технологического 
проекта, которые будут определяться требуе-
мым риском для данного значения уровня 
TPRL=3. Так, если предельное значение ри-
ска не должно превышать 10%, то для получе-
ния требуемых в проекте результатов может 
потребоваться изменение сроков выполнения 
проекта примерно на 23%, но если значение 
риска может быть принятым на уровне 50%, 
то возможное увеличение срока выполнения 
проекта будет равно 15%.
Таким образом, номограммы распреде-
ления рисков возможного увеличения сроков 
выполнения научно-технологического проек-
та в зависимости от его начального уровня 
технологической готовности или допустимого 
уровня риска увеличения сроков выполнения 
научно-технологического проекта могут быть 
использованы для принятия обоснованных ре-
шений с точки зрения риска возможного уве-
личения сроков выполнения проекта на этапе 
проведения конкурсных процедур на оказа-
ние финансовой поддержки.
МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ РИСКОВ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕХОДА 
ПРОЕКТА НА БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ 
УРОВЕНЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ
Эмпирическая модель, устанавливающая 
связь между уровнем технологической готов-
ности научно-технологического проекта и ри-
ском возможного увеличения сроков его выпол-
нения, является инструментом для повышения 
эффективности и обоснованности принимае-
мых решений в ОУ в отношении этого проек-
та, однако, она все же не позволяет опреде-
лить специфику возникающих потенциальных 
проблем и рисков, которые могут возникнуть 
при его выполнении. Зачастую исполнители 
проекта сосредотачиваются на достижении 
высокого уровня TRL отдельных элементов тех-
нологии, проводя при этом оценку возможных 
технических рисков, причем эти риски анали-
зируются для оцениваемых элементов техноло-
гии по-отдельности, без учета потенциальных 
рисков, связанных с интеграцией создавае-
мых элементов в конечную систему. Каждый 
научно-технологический проект может обла-
дать весьма специфическими потенциальными 
рисками, при этом сотрудники ОУ, сопрово-
ждающие проект, могут и не обладать доста-
точными знаниями, позволяющими подроб-
но учитывать такую специфику при принятии 
решений. Вместе с тем, обладая достаточной 
информацией о том, с какими рисками вы-
полнения проектов сталкивались менеджеры 
проектов в ОУ ранее (при выполнении других 
проектов), мы можем классифицировать такие 
риски и связать эту классификацию с методо-
логией TPRL, что позволит уже на этапе про-
ведения оценки уровня технологического раз-
вития проекта выявлять потенциальные риски:
• перехода проекта на более высокий 
уровень технологического развития,
• перехода проекта на следующий этап 
плана-графика его выполнения,
• создания конечной системы при пере-
даче результатов проекта в другой институт 
инновационного развития.
Если говорить о системном подходе вы-
полнения проекта для менеджера (руководи-
теля) выполняемого проекта, то в системной 
инженерии известна методология RI3 [23], 
позволяющая оценивать негативные эффекты 
интеграции различных элементов технологии 
в систему, причем эти элементы могут быть как 
новыми, так и разработанными ранее. Мето-
дология RI3 позволяет идентифицировать тех-
нические и технологические риски проектов 
в рамках стандартного процесса управления 
рисками на основе специально разработан-
ных анкет, вопросы которых сформулированы 
по результатам анализа ранее выполненных 
проектов в области военного авиастроения 
США, т. е. можно утверждать, что методология 
RI3 обладает предметной спецификой. В ка-
кой-то степени методология RI3 расширяет 
возможности стандартных систем управле-
ния рисками, дополняя их специфику общими 
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подходами для выявления потенциальных про-
блем, которые уже приходилось решать ис-
полнителям проектов и научно-технологиче-
ских программ. Вопросы анкет методологии 
RI3 формулируются таким образом, чтобы вы-
явить технические и технологические риски не 
собственно предмета разработки, а скорее, 
риски его включения в систему, в которую он 
должен интегрироваться. RI3 позволяет также 
выявить области разработки, в которых необ-
ходимая информация о выполняемом проекте 
или недостаточна или отсутствует, что позво-
ляет менеджерам проекта более детально 
уточнять план-график выполнения проекта 
с целью проведения дополнительных исследо-
ваний. Еще одной существенной чертой ме-
тодологии RI3 является то обстоятельство, что 
она используется в системе управления риска-
ми проектов, которая в каком-то смысле явля-
ется единой, как для исполнителей проектов, 
так и для органов управления, контролирую-
щих разработку.
Несмотря на ряд очевидных преимуществ 
методологии RI3, она не может быть исполь-
зована в явном виде для создания системы 
управления рисками выполнения научно-тех-
нологических проектов в органах управления 
институтов инновационного развития из-за 
следующих обстоятельств:
• институты инновационного развития 
могут оказывать финансовую поддержку про-
ектам, тематика выполнения которых является 
весьма широкой, а не только связана с воен-
ным авиастроением;
• в органах управления института инно-
вационного развития требуется обобщенный 
анализ параметров поддержанных проек-
тов без детального рассмотрения специфики 
предметной области выполнения проекта;
• в органах управления институтов ин-
новационного развития требуется выявление 
системных рисков проектов для более точ-
ного планирования затрат на внедрение ре-
зультатов или их последующее использование 
в других проектах и программах.
Использование при разработке системы 
управления рисками выполнения научно-тех-
нологических проектов в ОУ основных эле-
ментов методологии комплексной оценки 
технологического уровня TPRL позволит снять 
значительное количество ограничений, свя-
занных с узкой спецификой разрабатываемых 
технологий, за счет применения унифициро-
ванных подходов и инструментов, предостав-
ляемых методологией TPRL.
Для идентификации системных рисков про-
ектов, которые существенно влияют на про-
цессы управления ими, необходимо провести 
анализ накопленной в ОУ информации о вы-
полненных и выполняемых проектах. Не огра-
ничивая общности, дальнейшие рассуждения 
мы будем проводить на примере реализации 
различных программных мероприятий феде-
ральных целевых программ «Исследования 
и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса 
России» (далее – ФЦП).
Чтобы выявить общие проблемы, с которы-
ми сталкивались как исполнители проектов, 
так и сотрудники органа управления ФЦП, 
приводящие к срыву сроков выполнения про-
ектов или ненадлежащего их исполнения, был 
проведен анализ:
• отчетной документации, представляе-
мой исполнителями проектов на всех этапах 
выполняемого проекта;
• заключений организаций-мониторов на 
отчетную документацию (для каждого этапа);
• экспертных заключений (для каждого 
этапа);
• сведений о составе проектной команды 
(для каждого этапа)
• решений приемочных комиссий (для 
каждого этапа);
• материалы обратной связи с исполни-
телями проектов,
как для «проблемных» с точки зрения органа 
управления ФЦП проектов, так и для проек-
тов, которые могут быть отнесены к т. н. груп-
пе «проектов лучших практик».
Проведенный анализ показал, что основ-
ные причины, которые могут привести к раз-
личным негативным последствиям во время 
выполнения научно-технологических проектов 
ФЦП могут быть отнесены к одной из следу-
ющих групп:
1. Зрелость процесса разработки (про-
ектная зрелость и стабильность).
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2. Масштабируемость и сложность проекта.
3. Интеграция системы (от уровня отдель-
ных компонентов к системе в целом).
4. Эксперименты/Испытания/Тестирование.
5. Программное обеспечение (использо-
вание и разработка).
6. Надежность.
7. Сопровождение и поддержка.
8. Проектная команда (квалификация и 
компетенции сотрудников).
9. Организация выполнения проекта.
Каждая из этих групп аккумулирует внутри 
себя типовые причины, выявить наличие которых 
при выполнении научно-технологических проек-
тов можно с помощью специальных вопросов 
(см. пример в таблице 4).
Вопросы для каждой из групп составлены 
таким образом, чтобы ответ на них пред-
усматривал только ответы «ДА» или «НЕТ», 
а в отдельных случаях «НЕ ПРИМЕНИМО». 
Таблица 4
Вопросы для выявления возможных негативных последствий для группы 
(на примере группы 9. Организация выполнения проекта)
№
вопроса Вопрос
9.01 Используются ли при выполнении проекта программные системы проектного управления?
9.02 Установлены ли четкие полномочия в команде проекта?
9.03 Установлены ли четкие разграничения ответственности в команде проекта?
9.04 Были ли выявлены организационные барьеры, препятствующие развитию и обмену знаниями1, и были 
ли снижены связанные с этим риски?
9.05 Обеспечивается ли надлежащая сбалансированность полномочий по различным аспектам разработки2 
(аппаратное обеспечение, программное обеспечение, нефункциональные системы) технологии/продукта?
9.06 Имеются ли подписанные договоры со всеми соисполнителями и поставщиками материалов и обору-
дования на текущей стадии разработки?
9.07 Определены ли соисполнители и поставщики материалов и оборудования для на следующих этапах 
разработки?
9.08 Являются ли соисполнители и поставщики материалов и оборудования для разработки критических 
элементов технологии/продукта жизнеспособными и надежными с точки зрения проблемной области 
и бизнеса?
9.09 Обладают ли все соисполнители и подрядчики устойчивыми связями?
9.10 Доступны ли бюджеты для проектирования на более высоких уровнях?
9.11 Имеется ли или создана необходимая материальная база/площадки для проведения разработки 
и изготовления технологии/продукта?
9.12 Достаточно ли полно разрабатывается необходимая проектная документация?
9.13 Разработана ли бизнес-модель3 изготовления и продвижения технологии?
9.14 Разработана ли и опробована производственная технология4 изготовления разработанной техноло-
гии/продукта?
9.15 Достаточно ли регулярно проводятся патентные исследования в предметной области проекта, что 
обусловлено темпами технологического развития?
9.16 Решены ли вопросы легального использования предшествующей интеллектуальной собственности?
9.17 Правильно ли решены ли вопросы защиты интеллектуальной собственности
9.18 Разработаны ли необходимые справочные и учебные материалы для обучения потребителей операци-
онного и обслуживающего персонала?
9.19 Создана ли служба сопровождения и поддержки потребителей для разработанной технологии/
продукта?
1 Например: взаимодействие между соисполнителями, вопросы использования чужой ИС, отсутствие договоров с сотрудниками и т.п.
2 Например: разработчик датчика обладает ответственностью, но не обладает полномочиями в необходимой коррекции тре-
бований, или – руководитель разработки обладает ответственностью но не обладает полномочиями заключать необходимые 
договора.
3 На ранних стадиях разработки – отдельные элементы бизнес-модели.
4 На ранних стадиях разработки – производственная технология может быть воспроизведена в определенном масштабе.
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Это объясняется тем, что на отдельных уров-
нях технологической готовности некоторые 
вопросы не являются необходимыми для оценки 
выполняемого проекта, например, на низких 
уровнях технологической готовности не имеет 
смысла получать ответы на вопросы, связанные 
с эксплуатацией конечной технологии или про-
дукта. Если на определенный вопрос получен 
ответ «ДА», то он должен быть подтвержден 
ссылками на документы, содержащих инфор-
мацию, которая позволяет дать такой ответ, 
если же на вопрос получен ответ «НЕТ», то 
это означает, что могут возникнуть различные 
негативные последствия, вызванные отсутствием 
необходимых сведений о выполняемом проекте. 
Заметим также, что каждый из вопросов, явля-
ется результатом проведенного анализа причин 
негативных последствий, которые возникали 
при выполнении проектов ФЦП. Например, 
появление вопроса 9.12 из таблицы 4 объяс-
няется тем, что если проектная документация 
разрабатывается формально и не соответ-
ствует требованиям нормативных документов, 
то это может привести к различным рискам 
при интеграции элементов технологии в ко-
нечную систему, а также рискам, связанным 
с эксплуатацией и сопровождением разверну-
той системы, или использования полученных 
результатов как научно-технического задела 
для разработки других систем. Если такая си-
туация возникнет при выполнении комплексных 
научно-технологических проектов, то это может 
привести к тому, что различные разработчики 
отдельных подпроектов, входящих в комплекс-
ный проект, будут вынуждены перепроверять 
характеристики смежных систем, созданных 
другими соисполнителями.
Разработка системы вопросов для выявления 
возможных негативных последствий выполнения 
проекта потребовала определенной модифи-
кации модели комплексной оценки научно-тех-
нологических проектов, описанной в работе 
[11]. Для данной модели были разработаны 
специальные методы, позволяющие переходить 
от оценки параметров и показателей выпол-
няемого проекта к формированию ответов на 
вопросы, относящиеся к каждой из 9 групп 
типовых причин, которые могут в дальнейшем 
вызвать определенные негативные последствия, 
а, следовательно, и риски выполнения про-
екта. Разработанные методы основываются 
на формировании для каждого из уровней 
технологической готовности TPRL 9 специаль-
ных матриц перехода от рассчитанных зна-
чений характеристик показателей проекта H 
(в терминах модели [11]) к оценке ответа на 
вопросы каждой из 9 групп. Размерность ма-
трицы перехода определяется количеством 
вопросов, входящих в группу причин негативных 
последствий и общим количеством рассчиты-
ваемых характеристик H показателей проекта 
на каждом уровне технологической готовности.
Для каждого из вопросов, входящих в груп-
пы 1–9 (см. выше), на который в результате 
комплексной оценки научно-технологического 
проекта был получен ответ «НЕТ», должны 
Таблица 5
Шкала критериев возможных негативных последствий для проекта
1 Минимальное воздействие на результаты проекта и техническую производительность разрабатываемой 
технологии, не влияющее на успех проекта в целом. Будут достигнуты цели проекта в области техниче-
ской эффективности или достигнуты технические и технологические проектные преимущества.
2 Незначительное снижение технической производительности может быть допущено при незначительном 
влиянии на успех проекта. Технические характеристики будут ниже целевых (ТЗ) или технологические 
возможности будут снижены (ТЗ), но в приемлемых пределах.
3 Умеренная недостаточная техническая производительность с ограниченным влиянием на успех проекта. 
Технические показатели будут ниже целевых (ТЗ), их значения будут приближаться к недопустимым преде-
лам, или значительно уменьшаются технические границы проектирования, что ставит под угрозу достиже-
ние пороговых значений производительности разрабатываемой системы.
4 Значительное ухудшение технических характеристик при умеренном влиянии на успех проекта. Техни-
ческие показатели неприемлемо ниже целевых значений (ТЗ), либо отсутствуют технические допуски для 
проектирования, и производительность системы будет ниже пороговых значений.
5 Резкое снижение пороговых значений технических показателей поставит под угрозу успех проекта или 
не будет достигнут ключевой параметр производительности разрабатываемой технологии/продукта.
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быть оценены по 5-ти балльным шкалам воз-
можные негативные последствия для даль-
нейшего выполнения проекта и вероятности 
их наступления в соответствии с данными 
таблиц 5 и 6.
Возможные категории негативных послед-
ствий и вероятностей их наступления могут быть 
изображены в виде двухмерной матрицы, как 
показано на рисунке 3.
Рисунок 3. Отображение уровней рисков 
проекта в виде матрицы 5х5
с использованием трехцветной палитры
На рисунке 3 проиллюстрирован стандарт-
ный подход к изображению рисков с исполь-
зованием трехцветной палитры и показано 
как значения шкал (или категорий) возмож-
ных последствий и вероятности их наступления 
трансформируются в т.н. матрицу рисков. Та-
кое изображение рисков является наглядным 
с точки зрения быстрой оценки уровней ри-
сков проекта, однако рисунок 3 не позволяет 
определить, какая из групп возможных причин 
возникновения негативных последствий дает 
наивысший вклад в формирование этих ри-
сков, чтобы выработать наиболее эффективные 
управленческие решения для стабилизации 
процесса выполнения проекта. Для того, чтобы 
от матрицы рисков, изображенной на рисун-
ке 3 перейти к диаграмме, описывающей вклад 
в потенциальный риск каждой из групп причин 
негативных последствий, использовалась ма-
трица перехода, определяющая рейтинг групп 
причин возможных негативных последствий, 
изображенная на рисунке 4.
Рисунок 4. Матрица перехода
от матрицы рисков к рейтингу групп
причин негативных последствий
Используя матрицу перехода, изображенную 
на рисунке 4, совместно с матрицей рисков 
проекта, можно теперь построить диаграмму 
вклада групп причин негативных последствий 
в формирование потенциальных системных ри-
сков, как это показано, например, на рисунке 5.
Матрица перехода, представленная на ри-
сунке 4, также дает возможность оценить вклад 
каждой из причин возникновения негативных 
Таблица 6





5 Почти точно 81–99
4 Высоковероятно 61–80
3 Вероятно 41–60
2 Низкая вероятность 21–40
1 Маловероятно 5–20
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последствий в пределах определенной группы. 
Например, для группы 9, с использованием 
данных таблицы 4 и примера, представленного 
на рисунке 5, мы можем определить вклад полу-
ченных ответов на вопросы анкеты в результат 
формирования потенциальных рисков проекта 
так, как это представлено на рисунке 6, чтобы 
выявить наиболее проблемные аспекты выпол-
няемого проекта.
Рисунок 6. Оценка вклада каждой 
из причин в общий риск проекта 
(пример)
Общая схема выявления рисков невыпол-
нения проекта в ОУ в определенные моменты 
плана-графика его выполнения представлена 
на рисунке 7.
Процесс оценки потенциальных рисков 
невыполнения проекта в ОУ начинается по-
сле проведения комплексной оценки его тех-
нологического уровня в рамках методологии 
TPRL, во время которой с помощью специали-
зированных инструментов, таких, например, 
как [24] рассчитываются численные значения 
характеристик показателей уровня техноло-
гической готовности. Рассчитанные значения 
с использованием матриц перехода, разра-
ботанных для каждой из 9 групп возможных 
причин негативных последствий выполнения 
проекта, отображаются на пространство во-
просов, позволяющих выявить возникновение 
возможных негативных последствий выполнения 
проекта. Вопросы составлены таким образом, 
что если на них получен ответ «ДА», то это 
свидетельствует о том, что проект соответствует 
обобщенным лучшим практикам выполнения 
проектов в институте инновационного разви-
тия. Конечно, для конкретного проекта они 
могут и не быть лучшими в каком-то смысле, 
однако в любом случае, эти вопросы помогут 
рассмотреть сотрудникам ОУ и исполнителям 
Рисунок 5. Вклад групп причин возможных негативных последствий 
в риски выполнения проекта
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проекта отмеченные проблемы под другим 
углом зрения. Если на вопросы получен ответ 
«НЕТ», то формируется общий список таких 
вопросов, отражающих определенные при-
чины возникновения негативных последствий, 
и для каждой из них прогнозируются негатив-
ные последствия, оцениваются вероятности их 
возникновения и определяется уровень рисков 
невыполнения для проекта, к которым они могут 
привести. На последнем этапе оценивается 
вклад каждой из причин для каждой из 9 групп 
в риск невыполнения проекта, для последую-
щего принятия управленческих решений, на-
правленных на устранение причин, которые 
могут привести рискам невыполнения проекта: 
от высоких к низким.
Если процесс оценки потенциальных рисков 
проекта проводится в моменты достижения 
определенного уровня технологической го-
товности проекта, то его результатом будет 
оценка рисков невыполнения проекта при 
переходе на более высокий уровень техноло-
гической готовности, если же он проводится 
в момент завершения работ на определенном 
этапе плана-графика выполнения работ, то 
его результатом будет оценка рисков невы-
полнения проекта на следующем этапе пла-
на-графика. В любом случае, оценка рисков, 
проводимая по на основе предложенного 
нами подхода, может дать дополнительные 
аргументы для принятия эффективных управ-
ленческих решений в отношении выполняемого 
проекта.
На рисунках 8–10 приведены примеры оцен-
ки рисков невыполнения проектов для некоторых 
проектов ФЦП, сделанные на завершающей 
стадии выполнения проектов, что позволяет 
рассматривать результаты этих оценок как про-
гноз будущих возможных рисков проектов для 
дальнейшего выполнения работ по выведению 
полученных результатов на рынок. Численные 
значения уровней технологической готовности 
проектов, оценка рисков для которых проиллю-
стрирована на рисунках 8–10, а также достиг-
нутые ими индексы технологической готовности 
представлены в таблице 7.
На рисунках 8а, 9а, 10а, представлены матри-
цы возможных рисков с оценкой их степени, а на 
рисунках 8б, 9б, 10б –  детализация вклада ка-
ждой из групп возможных причин возникновения 
Рисунок 7. Схема выявления рисков невыполнения 
научно-технологического проекта в ОУ
Таблица 7







Текущий индекс TPRL 
на последнем этапе
07.524.12.4022 6 5,8 0,80
14.580.21.0003 5 4,71 0,71
14.581.21.0004 4 3,68 0,68
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б) вклад в риск невыполнения проекта различных причин возникновения негативных последствий
Рисунок 8. Оценка рисков для соглашения/контракта № 07.524.12.4022
а) матрица рисков
негативных последствий для выполняемых проек-
тов в полученную оценку риска их невыполнения.
Анализ представленных на рисунках 
8–10 данных показывает, что несмотря на 
то, что цели и задачи проектов были до-
стигнуты, а результаты выполнения работ 
приняты приемочными комиссиями, у всех 
проектов, послуживших источниками данных 
для оценки рисков, связанных с дальнейшим 
продолжением работ по тематике рассмо-
трены проектов, направленных на выведение 
полученных результатов на более высокие 
уровни технологической готовности, имеются 
высокие риски в группе причин возможных 
негативных последствий выполнения проекта 
«Организация выполнения проекта». Более 
детальный анализ вклада каждой из причин 
этой группы в общий вклад возможных рисков 
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б) вклад в риск невыполнения проекта различных причин возникновения негативных последствий
Рисунок 9. Оценка рисков для соглашения/контракта № 14.580.21.0003
а) матрица рисков
проекта показывает, что у исполнителей всех 
приведенных в качестве примера проектов нет 
ясного понимания того, какова должна быть 
бизнес-модель изготовления и продвижения 
разработанной технологии, а также ими не 
был проведен (с точки зрения методологии 
TPRL) необходимый комплекс работ по разра-
ботке и апробации промышленной технологии 
изготовления образцов продуктов, получаемых 
с использованием достигнутых результатов 
проектов. Как нетрудно заметить, у проекта 
14.581.21.0004 имеются высокие риски даль-
нейшего продолжения работ, связанные с тем, 
что при его выполнении не полностью выпол-
нены требования методологии TPRL в области 
интеграции полученных результатов в конеч-
ную систему, что также подтверждается самым 
низким (из приведенных примеров) значением 
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б) вклад в риск невыполнения проекта различных причин возникновения негативных последствий
Рисунок 10. Оценка рисков для соглашения/контракта № 14.581.21.0004
а) матрица рисков
текущего индекса технологической готовности, 
равного 0,68.
Самым перспективным из всех приведен-
ных примеров для дальнейшего продолжения 
работ является проект 14.580.21.0003, т.к. 
количество возможных причин негативных 
последствий у него минимально, а риски, 
связанные с разработкой промышленной 
технологии могут быть уменьшены за счет 
детального и полного учета всех требований, 
предъявляемых к выполняемым работам со 
стороны методологии TPRL, а также участия 
в дальнейших работах по выведению на ры-
нок созданной в проекте технологии инду-
стриального партнера, располагающего как 
необходимой промышленно-технологической 
базой, так и специалистами с необходимыми 
навыками и компетенциями.




В статье описаны подходы к оценке рисков 
невыполнения научно-технологических проектов, 
проводимой сотрудниками органов управления 
институтов инновационного развития, приводящие 
как к возможным срывам запланированных сро-
ков их выполнения, так и различным негативным 
последствиям при переходе проекта на более 
высокий уровень технологического развития или 
при переходе проекта к выполнению работ на 
следующем этапе плана-графика его выполнения.
Разработанные подходы основываются на 
анализе накопленной информации о выпол-
ненных ранее научно-технологических проек-
тах, позволяющем как выявить общие законо-
мерности и причины, которые могут привести 
к возникновению рисков их невыполнения, 
так и установить эмпирическую связь между 
уровнями технологической готовности проекта 
и возможным увеличением запланированного 
срока его выполнения.
Описанные в статье подходы используют 
элементы методологии комплексной оценки 
научно-технологических проектов TPRL, что 
позволяет расширить перечень исходной ин-
формации для принятия эффективных управлен-
ческих решений в органах управления инсти-
тутов инновационного развития в отношении 
поддержанных ими проектов.
Предложенные в статье подходы и методы 
могут быть использованы для оценки комплекс-
ных научно-технологических проектов для по-
лучения оценки рисков интеграции результатов 
отдельных подпроектов в рамках конечной 
системы.
Приведенные примеры показывают, как 
можно использовать предложенные способы 
оценки рисков невыполнения проекта как на 
этапе отбора проектов для оказания финан-
совой поддержки, так и при мониторинге за 
ходом их выполнения.
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USING THE METHODOLOGY FOR THE 
COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF SCIENTIFIC 
AND TECHNOLOGICAL PROJECTS 
TO ESTIMATE RISKS OF THEIR FAILURE
UDC: 338.28
https://doi.org/10.22394/2410-132X-2021-7-1-19-38
Abstract: The article proposes approaches to assessing the risk of non-implementation of scientific and technological 
projects, based on the analysis of data from institutions for innovative development of information, and carried 
out following the requirements of a comprehensive assessment of projects’ technological readiness. One of the 
approaches presented allows you to build a matrix for subsequent analysis that describes the possibility of a project 
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moving to a higher level of development, and the second is based on identifying empirical dependencies between 
the level of readiness of the project being executed and the risk of violating its deadlines. Examples of applying 
the developed approaches for practical tasks on program activities of target programs in the field of research and 
development in priority areas of the scientific and technological complex of Russia are given. The described models 
are intended for use in the governing bodies of innovative development institutions to increase the implemented 
support programs’ efficiency.
Keywords: scientific and technological project, model, technology readiness level, TPRL, TRL, UGT, risk reduction, risk, 
assessment
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РОССИЯ ВОШЛА В ТОП-10 СТРАН 
ПО ПАТЕНТНОЙ АКТИВНОСТИ
В соответствии с докладом ВОИС «World Intellectual Property Indicators 2019», в 2019 г. Россия заняла 9 место в мире по числу поданных патентных заявок, подав 35511 
заявок в течение года.
Согласно данным доклада, в 2019 г. патентное ведомство Китая получило 1,4 млн. заявок, 
что вдвое больше, чем получили соответствующие органы США (621,4 тыс.). На третьем месте 
рейтинга расположилось патентное ведомство Японии (307969), на четвертом –  Корейское 
ведомство интеллектуальной собственности (218,9 тыс.). Замыкает топ-5 мировых лидеров по 
числу патентных заявок Европейское патентное ведомство (181,5 тыс.). В совокупности на 
эти пять ведомств в прошлом году пришлось 84,7% общемирового объема заявок. В топ-10 
мировых лидеров также вошли ведомства Германии (67434), Индии (53627), Канады (36 488) 
и Австралии (29758).
Рост числа заявок наблюдался в Южной Корее (+4,3%), Евросоюзе (+4,1%) и США (+4,1%). 
В Китае и Японии, наоборот, было зафиксировано снижение на 9,2% и 1,8% соответственно. 
Количество заявок в Китае снизилось впервые за 24 года из-за сокращения на 10,8% числа 
заявок от резидентов. Это было вызвано общим изменением законодательства в стране в це-
лях оптимизации структуры заявок и повышения их качества, поясняется в докладе.
В России число патентных заявок снизилось на 6,4%. Руководитель Роспатента Григорий Ив-
лиев отметил, что «это обусловлено падением поступления заявок как российских заявителей 
(уменьшилось на 6,37%), так и иностранных заявителей (снижение на 6,58%). Стоит отметить, 
что в прошлом году завершено рассмотрение по 45742 заявкам на изобретение. По сравне-
нию с предыдущим годом число рассмотренных заявок в 2019 г. увеличилось на 337 заявок. 
Такое увеличение объясняется сокращением сроков их рассмотрения. Средняя длительность 
рассмотрения заявок на изобретение по итогам 2019 г. составила 5,69 месяца, что на 29,3% 
меньше, чем в 2018 г. (8,05 месяца)».
Источник: https://rospatent.gov.ru/ru/news/vipo-07122020
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